
Bitácora de Equipo #8



Sprint N°2



Planning

Tablero: https://house8.atlassian.net/jira/software/c/projects/DIG/boards/2

Participantes

- Byron Vicente Escobar
 Estrada
- Carlos Alfredo Rojas Paredes
- Omar David Alonso Lamprea
 Lamprea
- Camilo Andrés Castro Mendez
- Natalia Polo
- Leandra Barbosa
- Yeimi Juliana Pardo Eslava

Historia de usuario	Estimación	Responsable
#21: Construir el bloque buscador	5	Omar Lamprea Front/Carlos Rojas Back
#22: Ver resultados de búsqueda	5	Omar Lamprea Front
#23: Visualizar bloque de ubicación	8	Camilo Castro Front/ Gabriel Marquez Back
#24: Ver bloque de políticas	8	Byron Escobar Back/Omar Lamprea Front
#25: Gestionar ciudades	5	Juliana Pardo Front/Byron Escobar Back
#26: Visualizar ubicación en un mapa	3	Camilo Castro Front
#27: Buscar productos por ciudad	3	Natalia Polo Front/Omar Lamprea Front
#32: Visualizar bloque de fechas disponibles	8	Omar Lamprea Front/Byron Escobar Back
Pruebas automatizadas	8	Juliana Pardo QA
#33: Infraestructura	5	Gabriel Marquez
#34: Testing Sprint III	13	Leandra Barbosa QA

07/06/2023

Daily

Participantes

- Byron Vicente Escobar Estrada(Back)
- Carlos Alfredo Rojas Paredes(Back)
- Omar David Alonso Lamprea
 Lamprea(Front)
- Camilo Andrés Castro Mendez(Front)
- Natalia Polo(Front)
- Gabriel Marquez(Back)
- Leandra Barbosa(QA)
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front)

Minuta



¿Qué tareas hice ayer? / ¿Qué tareas tienen planificadas para la jornada actual? / ¿Qué impedimentos/bloqueos se me presentaron?

- Byron Vicente Escobar Estrada(Back): Estuve trabajando con el equipo en la planeación, estimando y asignando las actividades según los roles que hemos venido manejando.iniciar a trabajar con adicionar la propiedad que nos permitirá agregar las políticas del producto. Sin bloqueos.
- Carlos Alfredo Rojas Paredes (Back): El día de ayer estuve en el entendimiento de las historias que voy a trabajar en este sprint. Voy a empezar con la creación del endpoint de filtro de producto. No tengo bloqueantes.
- Omar David Alonso Lamprea Lamprea (Front): Con el equipo realizamos la planing del sprint 3, teniendo en cuenta los pendientes del sprint 2. Estuve sincronizando la rama frontend-dev con dev. Ajuste la el alto máximo de las imágenes de detalle de producto Comencé con la implementación del datepicker para los filtros de búsqueda por ciudad y fechas en el Home. Continuar con la implementación del date picker. Revisar bugs correspondientes al sprint 2. Sin impedimentos.
- Camilo Andrés Castro Mendez (Front): Realizamos la planeación de las tareas para el sprint 3 y su respectiva asignación dentro del equipo. Estuve iniciando la revisión de un bug asignado del sprint 2, relacionado con el mensaje de error para el formulario de creación usuario/cuenta. Estuve realizando la ejecución del proyecto de backend de forma local. Continuaré con la finalización del bug para el mensaje de error faltante para la creación de usuario. Actualizar mis desarrollos locales con la rama de front-dev que á su vez está actualizada con la rama dev. Por el momento no tengo ningún impedimento.
- Natalia Polo(Front): Planning de actividades con el grupo. Crear mi rama y actualizar mi repo local con la rama frontend-dev Comenzar con mi historia de usuario. Ninguno.
- Gabriel Marquez(Back): Migré la instancia de EC2 a una de DH, estaba en una personal. Empecé el trabajo para dockerizar la aplicación. Planning. Lógica para guardar la ubicación de los productos. Ninguno
- Leandra Barbosa(QA): El día de ayer participé en el planning y estimación de tareas para el sprint 3. Iniciar con el diseño del test plan para el sprint actual y planear los test automatizados de los servicios ya entregados y probados. Ninguno.
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front): Participación en planning, planeación, estimación y asignación de tareas.

Crear la rama para trabajar en mi tarea asignada de front "Gestionar ciudades". Sin bloqueantes.



Minuta



Daily

Participantes

- Byron Vicente Escobar Estrada(Back)
- Omar David Alonso Lamprea
 Lamprea(Front)
- Camilo Andrés Castro Mendez(Front)
- Natalia Polo(Front)
- Gabriel Marquez(Back)
- Leandra Barbosa(QA)
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front)

- Byron Vicente Escobar Estrada(Back): Ayer inicié a trabajar en adicionar las entidades correspondientes para agregar las políticas al producto. Espero presentar al equipo los avances y recibir la aprobación para la manera en que serán presentadas las políticas en la respuesta del controlador de producto. Después de ello continuaré trabajando en ajustar las entidades de políticas. No tengo bloqueos por el momento.
- Omar David Alonso Lamprea Lamprea(Front): inicié el datepicker del home y de detalles. Corrección de bugs de amenities de
 detalle. Continuar con la implementación del datepicker y calendario para los sistemas de búsqueda de productos por fechas y reservas de producto. Sin impedimentos.
- Camilo Andrés Castro Mendez (Front): Estuve finalizando el bug relacionado con el mensaje de error para el formulario de creación de cuenta de usuario. Avance con el detalle faltante de la tarea de gestión de roles, actualización del rol desde el administrador de la aplicación. Finalizar el ajuste para la actualización del rol de usuario desde el administrador. De ser posible iniciaré con la HU para permitir al usuario agregar la ubicación del producto desde el formulario de registrar producto. Por el momento no tengo ningún impedimento.
- Natalia Polo(Front): Actualizar mi repositorio desde la rama dev. Comenzar a trabajar en mi historia de usuario. Ninguno.
- Gabriel Marquez(Back): Estuve trabajando en la funcionalidad para guardar la ubicación de un producto en base a la latitud y la longitud. También implementando la fórmula que calcula distancias entre dos coordenadas. Continuaré trabajando en el mismo tema de ubicación. Sin impedimentos.
- Leandra Barbosa(QA): Inicie con las diseño del test plan para front. Continuar con las diseño del test plan para front teniendo en cuenta las recomendaciones del TL que nos dio hoy. Ninguno.
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front): Actualización del proyecto para iniciar con los cambios respectivos en mi rama. Iniciare haciendo un ajuste de agregar un botón en el panel de administración. Sin bloqueantes.





09/06/2023

Daily

Participantes

- Byron Vicente Escobar Estrada(Back)
- Carlos Alfredo Rojas Paredes(Back)
- Omar David Alonso Lamprea
 Lamprea(Front)
- Camilo Andrés Castro Mendez(Front)
- Natalia Polo(Front)
- Gabriel Marquez(Back)
- Leandra Barbosa(QA)
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front)

Minuta



- Byron Vicente Escobar Estrada(Back): Estuve trabajando en el ajuste de las políticas del producto. Se adiciona la entidad de políticas de "Salud y Seguridad" para recibir un listado de estas políticas. Quedó pendiente adicionar al endpoint de crear el producto la sección donde se crean estas políticas. Hoy me encuentro trabajando en el endpoint de crear productos para recibir las políticas enviadas por el Front y ser guardadas en cada producto. Espero iniciar a trabajar con el CRUD de ciudades. No se presentaron bloqueos.
- Carlos Alfredo Rojas Paredes (Back): El día de ayer estuve creando el endpoint para filtrar los productos por ciudad. Hoy voy a crear una entidad que permita verificar la disponibilidad del producto en determinadas fechas. Hasta ahora no tengo bloqueantes.
- Omar David Alonso Lamprea Lamprea(Front): Terminar el diseño de los calendarios de reserva del filtro de búsqueda en el home, y en el detalle del producto, con sus respectivos diseños. Crear el template para la creación de un producto añadiendo las políticas de uso del mismo. En cuanto estén listos los nuevos endpoints por parte del backend, comenzaré a conectar los sistemas de filtrado de búsqueda de productos, calendario con fechas ocupadas y creación de producto con políticas. Sin impedimentos.
- Camilo Andrés Castro Mendez (Front): Estuve finalizando el agregar la funcionalidad para la actualización del rol de usuario desde la lista de usuarios en el administrador. Avance con la integración de permitir al usuario agregar la ubicación del producto desde el formulario de creación de producto. Continuar con la integración de la funcionalidad para la ubicación del producto desde el formulario de crear producto. Por el momento no tengo ningún impedimento.
- Natalia Polo(Front): Actualizar el repo, Comenzar la historia de usuario. Continuar con la historia de usuario. Sin impedimentos.
- Gabriel Marquez(Back): Continué trabajando en las funcionalidades de ubicación de producto, pero no he avanzado mucho. Terminar las funciones de geolocalización. Ninguno.
- Leandra Barbosa(QA): Continuar con las diseño del test plan para front. Continuar con las diseño del test plan para front. Iniciar con el test plan de back. Ninguno
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front): Actualización de proyecto y organización de bitácoras del proyecto. Finalizar con la creación del botón de Gestionar ciudades. Ninguno



Daily

Participantes

- Byron Vicente Escobar Estrada(Back)
- Carlos Alfredo Rojas Paredes(Back)
- Omar David Alonso Lamprea
 Lamprea(Front)
- Camilo Andrés Castro Mendez(Front)
- Natalia Polo(Front)
- Gabriel Marquez(Back)
- Leandra Barbosa(QA)
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front)

Minuta



- Byron Vicente Escobar Estrada(Back): Ayer estuve trabajando en el CRUD de ciudades y países. Se adiciona lógica en el backend para filtrar las ciudades por países. Hoy estaré trabajando en los endpoints que permiten el borrado de ciudades y países. No tengo bloqueos por el momento.
- Carlos Alfredo Rojas Paredes (Back): El día de ayer estuve ajustando y coordinando con los integrantes de back temas concernientes al servicio de booking, para registrar las fechas de agrandamiento. Para el día de hoy espero poder continuar con algunos tests unitarios, los cuales hacen falta terminarlos. No tengo bloqueantes.
- Omar David Alonso Lamprea Lamprea (Front): Terminar el diseño de los calendarios con fechas de reserva y rango de fechas para filtro de búsqueda. Integrar sistemas para vincular los endpoints de ciudad y políticas a la creación de un producto, así como su correcta visualización en la página de detalles. corrección de errores al cargar productos sin atributos como ciudad y políticas. apoyar con los sistemas de integración para filtro de búsquedas y visualización de la ubicación del mapa en el producto. sin impedimentos.
- Camilo Andrés Castro Mendez (Front): Continúe trabajando con la integración de la funcionalidad para agregar la ubicación del producto desde el formulario de creación de producto. Hoy finalizará la tarea para integrar el mapa de ubicación desde el formulario de creación de producto. Quisiera verificar algunos detalles para la actualización del rol de usuario. Me tomó un poco más de tiempo de lo que esperaba lograr hacer funcionar el mapa del producto.
- Natalia Polo(Front): Discutimos con el grupo un cambio en la historia de usuario, debido a que ahora, cuando el usuario haga una búsqueda, se pedirá permisos de ubicación. Definición de la data que se enviará al endpoint de búsqueda. Implementación de la función de permisos de ubicación. Continuar con la implementación de la función de permisos de ubicación en el componente Searchbar.
- Gabriel Marquez(Back): Estuve creando las clases necesarias para modelar las reservas y las ubicaciones de los productos. Implementé una fórmula para calcular las distancias entre dos pares de coordenadas. Terminar de relacionar las clases de reservas con usuarios y productos. Ninguno
- Leandra Barbosa(QA): Finalice con el test plan de front.Continuo con el test plan de back.Inicie con las pruebas automatizadas de los servicios en postman. Continuo con el test plan de back.Continuo con las pruebas automatizadas de los servicios en postman.Ninguno.
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front): Realice el maquetado de la Historia de Usuario "Gestionar Ciudades". Realizar la integración con el endpoint de ciudades de back. Ninguno.



Daily

Participantes

- Byron Vicente Escobar Estrada(Back)
- Carlos Alfredo Rojas Paredes(Back)
- Omar David Alonso Lamprea
 Lamprea(Front)
- Camilo Andrés Castro Mendez(Front)
- Natalia Polo(Front)
- Gabriel Marquez(Back)
- Leandra Barbosa(QA)
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front)

Minuta



- Byron Vicente Escobar Estrada(Back): Ayer estuve trabajando en realizar algunos ajustes a los endpoints de ciudades y países. Se realizaron algunos cambios menores en el controlador de producto para incrementar el tamaño de las imágenes que se reciben cuando se crea el producto, se incrementó la longitud del texto que se recibe en el atributo de políticas. Finalmente se trabajó en el endpoint que permite el borrado de ciudades. El día de hoy hemos revisado con el equipo nuestros temas pendientes para ver cómo podemos cubrir los temas que se encuentran pendientes. Adicionalmente, se espera poder integrar todos los cambios en definitiva para la presentación de la demo. No tengo bloqueos por el momento.
- Carlos Alfredo Rojas Paredes (Back): El día de ayer estuve realizando los test unitarios para la clase userController y la clase productController.El día de hoy espero terminar esos test e iniciar con los tests de los microservicios.No tengo bloqueantes.
- Omar David Alonso Lamprea Lamprea (Front): Corregir errores cuando la petición de cargar productos falla y rompe el templete del front. Apoyar a finalizar el sistema de administración de Ciudades, ya que había un error al hacer la petición al backend. Integrar las ramas relacionadas a los calendarios con los mapas. finalizar el bloque de filtro de búsqueda de productos del home.
- Camilo Andrés Castro Mendez (Front): Se finaliza la integración de la api y el mapa de google maps dentro del formulario de creación de productos. Inicie la tarea que hace referencia a la visualización del mapa con la ubicación de cada producto dentro de la página de detalle del mismo. La configuración/investigación del mapa tomó un poco más del tiempo esperado.
- Natalia Polo(Front): Hacer un componente de Location Permission para adquirir los datos de la Api de geolocalización de google. Adquirir los datos del componente de Location Permission en el componente SearchbarUnificar los componentes de Location Permission y Searchbar en uno solo.Ninguno
- Gabriel Marquez(Back): Terminé la función para traer productos por fechas, ciudad y ordenados por los más cercanos a la ubicación del usuario. Creé toda la lógica para crear, obtener, eliminar y actualizar reservas y sus relaciones con usuarios y hoteles. Arreglar un error al crear usuario que permite crearlos sin mandar campos que son obligatorios. Ninguno
- Leandra Barbosa(QA):Continuar con el test plan de back.Continuar con las pruebas automatizadas de los servicios en postman. No todas las funcionalidades cerradas están en la rama correspondiente para probar un flujo continuo lo que genera atrasos en las pruebas.
- Yeimi Juliana Pardo Eslava(Front): Realicé la integración con el backend para listar ciudades y eliminar ciudades. Integración de toda la rama de gestionar ciudades con el proyecto completo. Ninguno.





Retrospective

Participantes

- Byron Vicente Escobar Estrada(Back)
- Carlos Alfredo Rojas Paredes(Back)
- Omar David Alonso Lamprea
 Lamprea(Front)
- Natalia Polo(Front)
- Camilo Andrés Castro Mendez(Front)
- Gabriel Marquez(Infra)
- Leandra Barbosa(QA)

Minuta

Enlace: https://miro.com/welcomeonboard/VnpaTTFDQm5teHdBWTh0NHJVNXFjTGdHQUQ5QkNKbVJyOUZ3elZyQzVQZIA3QXRFMW13WEZmZU00cjl3NldJa3wzMDc0NDU3MzUxMzMzMTg5NjcyfDl=?share_link_id=707109211217

¿Qué nos ayudo a avanzar? 💨

Byron Escobar

Creo que hemos identificado algunas fortalezas en el equipo y hemos aprovechado esto para seguir avanzando en buena forma.

> La gran capacidad técnica que tiene el equipo y la calidad de soft skills que fundan una excelente comunicaci(on y trabajo en equipo. Carlos

Además de los dailys teníamos sesiones periódicas para revisar el avance y trabajan en conjunto -Leandra Creo que durante este tercer sprint, un aspecto que ayuda bastante a que lograramos los resultados que obtubimos, fue que todo el equipo mantuvo el compromiso y la dedicación con cada una de las tareas en que estuvimos involucrados.

Camilo

Trabajar conjuntamente y no cada quien por su lado nos ayudó a coordinar el trabajo y terminar a tiempo Gabriel

Tener un buen plan de trabajo al repartir bien las tareas teniendo en cuenta las habilidades de cada uno Omar

integrantes del grupo y compromiso de cada uno para cumplir con las tareas asignadas Natalia

la comunicación entre los

Natalia

copy or

¿Qué nos hizo sentir bien? 🧶

Byron Escobar

Personalmente me hizo sentir bien la disposicion de cada uno de los compañeros para tratar de sacar los compromisos adelante.

El trabajo en equipo y la disposición de todo el equipo para apoyarnos

Omar

La solidaridad entre compañeros y comunicación efectiva Natalia

la solidaridad que tiene los integrantes del equipo para con quienes tenemos compromisos laborales. Carlos Aprender diariamente una mejor forma de hacer las cosas - Leandra

Me hizo sneti bien el apoyo y el entendimiento en general que hemos tenido y mantenido como equipo. Me gusto mucho sentir que nuestro proyecto cada vez toma mas forma e incluye y tareas que nos han ayudado a aprender mcuho.

Camilo

El clima del equipo es amistoso, colaborativo y genera resultados **Gabriel**

Ideas para implementar en próximos sprints 🌐

Byron Escobar

Creo que debemos priorizar las historias de usuario que fueron catalogadas como bajas para poder trabajarlas en el proximo sprint.

Programación en parejas, Incluir tiempo en la HU para pruebas unitarias/revisión de los MR- Leandra

Tratar de terminar con más tiempo para que el equipo de QA encuentre errores con tiempo. Apoyarnos cuando alguien no alcanza a terminar a tiempo. Gabriel

Empezar los test automatizados en la interfaz de usuario. Carlos

Quiza podriamos intentar tomar algun otro rol dentro del equipo, teniendo a una persona de referente en cada área como guia, y asi todos poder conocer un poco más desde otra perspectiva la aplicación. Camilo

Integrar HU de medioa y baja prioridad ya que contamos con una base slida del producto hasta la fecha Omar

¿Qué podemos mejorar? 💞

Byron Escobar

Creo que hemos mejorado considerablemente en muchos aspectos y creo que para el sprint final podemos hacer un esfuerzo adicional para tratar de que todo este listo a mas tardar al cierre de la primer semana para poder darle tiempo a los compañeros que estan haciendo las pruebas de realizar el ejercicio con mas tiempo.

Tratar de preparar la review con mayor anticipación Natalia

Repartir algunas tareas de forma me equitativa para poder finalizarlas mas rápidamente y dejar mas tiempo de prueba para hacer testing

Omar

La asignación de tareas ya que siento que varios compañeros tenían más carga que otros -Leandra

Culminar con algunas tareas que han quedado pendientes en este sprint.

Estar más pendiente de las tarea de los demás para poder apoyar cuando haya impedimentos. Terminar las tareas que han quedado de otros sprints. Gabriel